					质量管理 <sup>S</sup>	平台计划.mpp					
标识号	0	任务模 式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	实际开始时间	实际完成时间	年2月
1		-5	质量管理平台	93 个工作日	2022年2月8日	2022年6月20日			2022年2月8日	NA	
2	<b>✓</b>	5	技术选型	1 个工作日	2022年2月8日	2022年2月8日		王洪宇	2022年2月8日	2022年2月8日	i
3	<b>V</b>	-	架构规划	1 个工作日	2022年2月9日	2022年2月9日		王洪宇	2022年2月9日	2022年2月9日	i]   '
4		4	问题管理	89 个工作日	2022年2月14日	2022年6月20日			2022年2月14日	NA	
5	<b>✓</b>	4	收集需求确定范围	20 个工作日	2022年2月14日	2022年3月12日		王洪宇	2022年2月14日	2022年3月12日	ı
6	<b>✓</b>	4	UI设计	11 个工作日	2022年2月14日	2022年2月28日	5SS	叶成	2022年2月14日	2022年2月28日	1
7		4	问题管理视图属性	5 个工作日	2022年3月14日	2022年3月18日	5	王洪宇	2022年3月14日	NA	1
8		4	功能权限设计	5 个工作日	2022年3月21日	2022年3月25日	7	王洪宇	2022年3月21日	NA	1
9		4	功能原型制作	10 个工作日	2022年3月28日	2022年4月8日	8	王洪宇	2022年3月28日	NA	1
10		4	架构开发	15 个工作日	2022年4月11日	2022年4月29日	9	王洪宇	NA	NA	1
11		4	数据库设计	5 个工作日	2022年4月11日	2022年4月15日	9	李聪	NA	NA	1
12		4	人员3名到位	0 个工作日	2022年4月29日	2022年4月29日	9,11,10	王洪宇	NA	NA	1
13		4	基础数据模块开发	22 个工作日	2022年4月18日	2022年5月19日	11	李露露	NA	NA	1
14		4	问题管理模块开发	22 个工作日	2022年4月18日	2022年5月19日	11	李聪	NA	NA	1
15		4	初始基础数据整理	1 个工作日	2022年5月4日	2022年5月4日	10	王洪宇	NA	NA	1
16		4	服务器配置	1 个工作日	2022年5月20日	2022年5月20日	14,13	王洪宇	NA	NA	1
17		4	集成测试	10 个工作日	2022年5月23日	2022年6月3日	16	王洪宇	NA	NA	1
18		4	问题管理功能整合	10 个工作日	2022年5月23日	2022年6月3日	16	李聪	NA	NA	1
19		-5	问题管理BUG修复	10 个工作日	2022年5月23日	2022年6月3日	16	李露露	NA	NA	\
20		-	发布上线试运行	1个工作日	2022年6月6日	2022年6月6日	19	李聪	NA	NA	\
21		-	系统数据迁移	2 个工作日	2022年6月7日	2022年6月8日	20	王洪宇	NA	NA	1
22			对接用户测试	10 个工作日	2022年6月7日	2022年6月20日	20	李露露	NA	NA	1





